ID	Task Name
4	Phase 1 - Cadrage du sujet et prise en main
5	S1 - Compréhension du sujet
6	S1 - Analyse du contexte applicatif
7	S1 - Prise en main du pipeline existant
8	S1 - Bases MOT / ReID
9	S1 - Strategie bibliographique initiale
10	S2 - Lecture des premiers articles
11	S2 - Preparation des premieres questions
12	S2 - Mise en place du suivi de travail
13	Phase 2 - Revue bibliographique et choix de d…
14	S3 - Revue recente MOT / ReID
15	S3 - Comparaison preliminaire des baselines
16	S3 - Identification des limites face au change…
17	S3 - Premiere orientation methodologique
18	S3 - Premier cadrage formel du projet
19	S4 - Lecture sur memoire et temporalite
20	S4 - Analyse multi-projection + attention
21	S4 - Recentrage sur la stabilite d'identite
22	S4 - Choix du point de depart experimental
23	S4 - Resume de reunion
24	Phase 3 - Mise en place du cadre experimental
25	S5 - Baseline minimale
26	S5 - Pipeline offline operationnel
27	S5 - Configuration StrongSORT / DeepSORT
28	S5 - Preparation de l'environnement de test
29	S5 - Documentation du pipeline baseline
30	S6 - Validation baseline sur MOT17
31	S6 - Preparation des premieres videos
32	S6 - Test StrongSORT sur changement d'app…
33	S6 - Confirmation des limites de la baseline
34	S6 - Premiere implementation STM / LTM
35	S6 - Premiere amelioration du systeme memoire
36	S7 - Tableau de comparaison
37	S7 - Memory-aware matching initial
38	S7 - Top-k matching initial
39	S7 - Appearance trend initial
40	S7 - Viewer de debug
41	S7 - Premier rapport mensuel
42	S7 - Lecture complementaire sur le changeme…
43	Phase 4 - Repositionnement guide par la litter…
44	S8 - Evaluation separee des modules
45	S8 - Lecture des articles recommandes
46	S8 - Tableau des techniques pertinentes
47	S8 - Selection des idees les plus utiles
49	S9 - Creation de nouvelles videos de test
50	S9 - Tri des modules a conserver ou remplacer
51	S9 - Correspondance code / litterature
52	S9 - Ajustement du plan experimental
53	S9 - Mise a jour de la direction du projet
54	Phase 5 - Renforcement de la methode et vali…
55	S10 - Integration des nouvelles videos
56	S10 - Test baseline vs meilleure version
57	S10 - Analyse des echecs par scenario
58	S10 - Optimisation du selective update
59	S10 - Optimisation de l'ecriture memoire
60	S10 - Verification fixed / variational part
61	S11 - Amelioration de appearance trend
62	S11 - Representation explicite des variations r…
63	S11 - Comparaison trend vs moyenne simple
64	S11 - Optimisation du trend dans le matching
65	S11 - Test trend only vs memory-aware + trend
66	S11 - Preparation du 2e rapport mensuel
67	S12-S13 - Etude occlusion et grands change…
68	S12-S13 - Analyse des cas critiques
69	S12-S13 - Optimisation detection / memoire
70	S12-S13 - Analyse frame par frame des ID swi…
71	S12-S13 - Identification memory vs matching
72	S12-S13 - Validation sur anciennes et nouvell…
73	S12-S13 - Deuxieme rapport mensuel
74	Phase 6 - Approfondissement du modele temp…
75	S14 - Etude immediate appearance change m…
76	S14 - Comparaison avec la methode actuelle
77	S14 - Modelisation explicite entre frames adja…
78	S14 - Evaluation sur cas difficiles
79	S15-S16 - Etude TIE et representations tempo…
80	S15-S16 - Comparaison TIE / appearance_tre…
81	S15-S16 - Analyse des sequences courtes po…
82	S15-S16 - Etude Temporal asymmetric MAM
83	S15-S16 - Renforcement de la decision tempo…
84	S15-S16 - Test de l'impact temporel sur les ID …
85	S15-S16 - Bilan intermediaire et mise a jour ra…
86	Phase 7 - Fusion spatio-temporelle et converg…
87	S17-S18 - Etude STF
88	S17-S18 - Evaluation de l'interet pour le frame…
89	S17-S18 - Analyse spatiale / temporelle
90	S17-S18 - Correspondance techniques / code
91	S17-S18 - Identification des modules presents…
92	S17-S18 - Consolidation du noyau memory/m…
93	S17-S18 - Definition de la version centrale
94	S17-S18 - Preparation du 3e rapport mensuel
95	Phase 8 - Extension experimentale et compar…
96	S19 - Extension du jeu de test
97	S19 - Nouvelles videos variees
98	S19 - Scenes vetements accessoires posture …
99	S19 - Integration complete au pipeline offline
100	S19 - Test baseline vs versions ameliorees
101	S19 - Debut validation generalisation
102	S20 - Comparaisons multi-videos
103	S20 - Meme methode sur plusieurs videos
104	S20 - Plusieurs methodes sur une meme video
105	S20 - Comparaison avec methodes existantes
107	S21 - Uniformisation du protocole
108	S21 - Consolidation des comparaisons princip…
109	S21 - Selection des experiences representatives
110	S21 - Fixation des tableaux finaux
111	S21 - Quatrieme rapport mensuel
112	S22 - Experiments complementaires de gener…
113	S22 - Test au-dela du changement de vetements
114	S22 - Analyse du potentiel de transfert
115	S22 - Comparaison de plusieurs types de vari…
116	S22 - Mise a jour des resultats finaux
117	Phase 9 - Consolidation finale et livrables
118	S23 - Nettoyage du code et des scripts
119	S23 - Verification de la reproductibilite
120	S23 - Coherence code/resultats/figures/videos
121	S23 - Nettoyage de la documentation et du R…
122	S23 - Preparation des figures finales
123	S23 - Debut des slides finales
124	S23 - Redaction finale du rapport
125	S24 - Selection et integration des figures et vi…
126	S24 - Synthese des resultats principaux
127	S24 - Formulation des contributions et limites
128	S24 - Finalisation de la structure des slides
129	S25 - Verification finale code/documents/result…
130	S25 - Relecture finale rapport et slides
131	S25 - Preparation des livrables de stage
132	S25 - Synthese finale contributions/limites/per…
133	S25 - Archivage final
134	S25 - Preparation de la soutenance
135	S25 - Reserve finale de verification
1	Reunions hebdomadaires + compte-rendu
2	Preparation progressive du rapport et de la pr…
3	Mise a jour du rapport mensuel



Powered by: onlinegantt.com